



УТВЕРЖДАЮ:
Директор колледжа
«Интеграл», к.п.н.

В.В. Ерин
января 2017 г.

Сетевой план – график
апробации процедуры сертификации квалификации
в Центре добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»
в области профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства»
на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» на 2017 год (II вариант - уточненный)

	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» (М-42)		21.03 25 чел.						
ООО «Андроповский АГРОпроект»		15.03. 3 чел.						
ГБПОУ «Григорополиский сельскохозяйственный техникум им. атамана М.И. Платова»		27.03-31.03 19 чел.						
ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское			10.04-14.04. 20 чел.					
ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум»			17.04-21.04 12 чел.					
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» (М-32)				10.05. 25 чел.				
ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»				15.05-19.05 25 чел				
ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум»				17.05 11 чел.				
Обучающиеся в РЦПО					15.06. 3 чел.			

	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
ГБПОУ «Георгиевский технологический техникум»							02.10-06.10 19 чел.	
ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»							16.10-20.10 18 чел.	
ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»							30.10-03.11 17 чел.	
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»								06.11-10.11 24 чел.
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»								20.11-24.11. 24 чел.

Заместитель директора по НМР



Л.И. Ерина