

УТВЕРЖДАЮ:

Директор колледжа

«Интеграл» к.п.н.

В.В. Ерин

«10» *сентября* 2013 г.

Сетевой план – график
апробации процедуры сертификации квалификации
в Центре добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»
на базе ГБОУ СПО КРК «Интеграл» на 2014 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГБОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл»		24.02-28.02 25 чел.		07.04-11.04 25 чел.						
ГБОУ СПО «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»			10.03-14.03 25 чел.							
ГБОУ СПО «Григорополиский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»			24.03-28.03 25 чел.							
ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 39» г. Зеленокумск					12.05-16.05 25 чел					
ГБОУ СПО «Благодарненский агротехнический техникум»					19.05-23.05 25 чел.					
ГБОУ СПО «Государственный агротехнический колледж» с. Московское						02.06-06.06 25 чел.				

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ГБОУ СПО «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»							15.09-19.09 25 чел.			
ГБОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»								06.10-10.10 25 чел.		
ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 46» с. Дивное								13.10-17.10 25 чел.		
ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж»								20.10-24.10 25 чел.		
ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»								27.10-31.10 25 чел.		
ГБОУ СПО «Георгиевский технологический техникум»									10.11-14.11 25 чел.	
ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 48» г. Новопавловск									17.11-21.11 25 чел.	

Заместитель директора по НМР



Л.И. Ерина